

DODATEK Č. 2

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 9. 4. 2026 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

Kamil Círus

Sídlo: Pohořanska 158, 411 41 Žitenice

IČ: 61362841

DIČ: CZ7405132669

bankovní spojení: ČSOB,č.ú.:180753535/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 9. 4. 2026 na stavbu „**Rekonstrukci VO v ulici Jeronýmova**“, uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se mění tato Smlouva následovně.

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah níže uvedených změn nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, posuzováno analogicky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.1. Změna rozsahu Díla

Smluvní strany se dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“
Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.2.

1.2. Změna ceny Díla

Smluvní strany se v návaznosti na úpravu předmětu a rozsahu Díla uvedenou ve změnovém listu č. 2 dále dohodly na změně ceny díla dle čl. IV. odst. 4.4 a 4.5. Smlouvy.

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 2 zvyšuje o 74.906,- Kč bez DPH, tj. 90.636,26 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

*Cena za provedení díla bez DPH činí: **674.905,18 Kč.***

Hodnota DPH činí: 141.730,1,- Kč.

*Cena za provedení díla včetně DPH činí: **816.635,27Kč.***

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. UR-265-11/26 ze dne 10.6.2026.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Roudnici nad Labem dne _____

V Žitenicích dne _____



Objednatel
Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek
starosta města

Zhotovitel
Kamil Círus