



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (*dále jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy Objednatele: DS202600382
č. j.: MURCE/22048/2026
č. smlouvy Zhotovitele: 003/2026

Zakázka: „Stavební úpravy školní družiny ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem“

Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/24_066/0000652

OBJEDNATEL:

název: **Město Roudnice nad Labem**
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupené: Ing. František Padělek, starosta
bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka

ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc. Tomáš Grunt
e-mail: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxx xxx xxx

ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Tomáš Grunt
e-mail: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxx xxx xxx

(*dále jen „Objednatel“*)

ZHOTOVITEL:

Název: EXPONUS Building s.r.o.
Sídlo: Husova 113, 43533 Louka u Litvínova
IČ: 21521191
DIČ: není plátce DPH
zastoupený: Roman Rybáček, prokura
bankovní spojení: ČSOB a.s. 269656317/0300

(*dále jen „Zhotovitel“*)

(*Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“*)



Preambule

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (*dále jen „Smlouva“*) na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy školní družiny ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem“. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z rozpočtu Města Roudnice nad Labem a z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto Smlouvou účelně a efektivně na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo.
- 1.2. Dílem se rozumí rekonstrukce školní družiny a zázemí družiny Základní školy Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem.
- 1.3. Dílo je detailně specifikováno v oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, a v projektové dokumentaci, která byla předložena jako součást zadávací dokumentace k zadávacímu řízení a současně tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že s projektovou dokumentací seznámil, a Smlouvou se zavazuje provést Dílo v souladu s těmito přílohami, a to za cenu dle čl. IV. Smlouvy. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána v jednom vyhotovení při předání staveniště.
- 1.4. Předmětem díla je zejména:
 - demontáž stávající podlahové krytiny, vybrání stávajícího násypu a následná pokládka nového PVC
 - demontáž nábytku, osvětlení, topných těles a následný repas topných těles a dveří a zárubní
 - oškrábání malby, broušení nátěru a následné nové omítky a výmalba
 - nová elektroinstalace, instalace nového umyvadla, WC a napojení na stávající opady
- 1.5. Předmětem díla je rovněž:
 - Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hluchnosti a prašnosti atp. a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí.
 - Důsledné udržování čistoty v prostorech zařízení staveniště i jejich okolí.
 - Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, kterou předloží zhotovitel spolu s předáním díla ve 2 vyhotoveních papírových a 2 digitálních. Digitální formou se v této smlouvě rozumí předání kompletních příslušných dat ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *.dwg + .dxf, a vše zároveň ve formátu *.pdf.
 - Fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb (stav před, průběh, dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu).



- Zajištění vlastního odběru energií (elektrická energie, tepelná energie, plyn, voda)
- Kompletní (generální) úklid stavby.
- Nakládání s odpady dle čl. XVI.
- Součinnost a koordinace se zhotovitelem, který bude provádět dodání a instalaci nábytku do družiny ZŠ Karla Jeřábka v místě plnění. Jedná se zejména o koordinaci při napojení vodovodního a odpadního potrubí, aby bylo možné provést instalaci dodaného nábytku.

(dále jen společně „**Dílo**“)

Součástí Díla jsou rovněž činnosti v tomto článku Smlouvy výslovně neuvedené, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto činností však v žádném případě nezvyšuje cenu Díla stanovenou Smlouvou.

- 1.6. Dále se pro vyloučení pochybností stanoví, že plnění, resp. splnění závazku Zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci, se ve Smlouvě označuje rovněž jako „*provádění*“, resp. „*provedení Díla*“ Zhotovitelem.
- 1.7. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. IV Smlouvy.
- 1.8. Veškeré dodávky a práce v souvislosti s Dílem budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter provedení Díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná povolení je na straně Zhotovitele. Ke splnění dané povinnosti poskytne Objednatel Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
- 1.9. Místem provádění Díla je ZŠ Karla Jeřábka, čp. 941, Roudnice nad Labem.

II.

Doba plnění

- 2.1. Zahájení realizace Díla: od 29. 6. 2026
Provedení Díla do: do 15. 8. 2026
- 2.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy:
 - jestliže překážky v provádění Díla zavinil Objednatel;
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi, které zhotovitel nezavinil a ani nemohl ovlivnit;
 - jestliže vznikla potřeba víceprací či jiných změn v provádění Díla ve smyslu odst. 6.10. Smlouvy, jejichž realizace objektivně zdůvodňuje prodloužení lhůt.
- 2.3. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle odst. 2.1. předložit ke schválení Objednateli vypracovaný plán kvality, kontrolní a zkušební plán a technologické předpisy. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 1 týdne vznést k předložené dokumentaci své připomínky



v písemné formě, které je povinen Zhotovitel ve lhůtě 5 pracovních dní do dokumentace zpracovat a opětovně předložit Objednateli ke schválení. Nevjádří-li se Objednatel k předložené dokumentaci do 1 týdne od jejího předložení, platí, že dokumentaci schválil.

III.

Předání staveniště

- 3.1. Objednatel předá protokolárně Zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny přede dnem zahájení realizace Díla dle odst. 2.1. Smlouvy.

IV.

Cena Díla

- 4.1. Základem ceny za provedení Díla podle této Smlouvy je oceněný výkaz výměr, který je součástí nabídky Zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.

Cena za provedení Díla bez DPH činí 1 447 660,95 Kč

(slovy: Jeden milion čtyři sta čtyřicet sedm tisíc šest set šedesát korun českých devadesát pět haléřů).

DPH 304 008,80 Kč

(slovy: Tři sta čtyři tisíc osm korun českých osmdesát haléřů).

Cena za provedení Díla včetně DPH činí 1 751 669,75 Kč

(slovy: Jeden milion sedm set padesát jedna tisíc šest set šedesát devět korun českých sedmdesát pět haléřů).

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním Díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

- 4.2. Jestliže Zhotovitel zjistí v průběhu provádění Díla nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně Objednateli.
- 4.3. Cena dle rozpočtu podle odst. 4.1. této Smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou Smluvních stran, za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 4.4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit Dílo, případně vypustit provedení některých prací. Požaduje-li Objednatel písemně, nebo vyplývá-li z Objednatelem vyžádané změny Díla, odlišné provedení Díla (vícepráce či méněpráce), musí být před jejich provedením dohodnuta odpovídající cena postupem dle následujícího odstavce. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění tohoto odlišného provedení Díla, bude pak formou dodatku k této Smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve Smlouvě.
- 4.5. Ke změně Díla může dojít buď na základě písemného požadavku Objednatele, nebo z podnětu Zhotovitele, a to na dle níže uvedeného postupu (změnové řízení):



- a) Objednatel navrhne změnu Díla předložením písemného požadavku na změnu Zhotoviteli.
- b) Zhotovitel zpracuje a předloží Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení požadavku na změnu, předběžnou kalkulaci nákladů, která bude obsahovat i předběžný termín realizace změny a předběžný odhad dopadu na termíny provedení Díla, eventuálně dílčích plnění (dále jen „**Předběžná kalkulace**“).
- c) Po obdržení Předběžné kalkulace ji osoba zastupující Objednatele ve věcech technických přezkoumá a buď Předběžnou kalkulaci přijme, nebo Zhotovitele informuje, že Předběžnou kalkulaci nepřijímá a vyzve Zhotovitele k přezkoumání a úpravě Předběžné kalkulace podle připomínek Objednatele, k čemuž Objednatel určí Zhotoviteli ve výzvě lhůtu. Eventuálně Objednatel Zhotovitele informuje, že nehodlá v jednání o změně pokračovat.
- d) V případě, že Objednatel akceptuje Předběžnou kalkulaci, vypracuje a předloží Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od akceptace, Objednateli návrh změny (dále jen „**Návrh změny**“), který bude obsahovat následující:
- detailní popis změny a zdůvodnění potřeby změny;
 - dopad změny na harmonogram provádění prací;
 - dopad změny na realizaci dílčích plnění, pokud jsou součástí Díla;
 - dopad změny na cenu Díla, případně na platební podmínky;
 - vliv na další ustanovení Smlouvy;
 - kalkulaci nákladů na provedení změny;
 - způsob úhrady nákladů na změnu Objednatelem.
- e) Po obdržení Návrhu změny jej přezkoumá osoba zastupující Objednatele ve věcech technických, případně příslušný odbor a pokud je to nezbytné, přezkoumá jej příslušný orgán města. Po schválení Návrhu změny ze strany Objednatele vyzve Objednatel Zhotovitele k uzavření dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 kalendářních dnů uzavřít s Objednatelem uvedený dodatek. V takovém případě je Zhotovitel povinen začít neprodleně provádět dohodnuté změny Díla.
- f) V případě, že změnu Díla navrhne Zhotovitel, zpracuje a předloží Objednateli Předběžnou kalkulaci dle písm. b) tohoto odstavce. Po obdržení Předběžné kalkulace budou smluvní strany postupovat dle písm. c) a násl. tohoto odstavce.
- g) Zhotovitel je povinen předložit Předběžnou kalkulaci Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů poté, co Zhotovitel zjistil, či se dozvěděl nebo se mohl při vynaložení odborné péče dozvědět o okolnostech, z nich vyplývá potřeba na změnu Díla.
- 4.6. Pro stanovení ceny dle odst. 4.4. této Smlouvy v Předběžné kalkulaci a Návrhu změny bude použita jednotková cena dané práce nebo materiálu uvedená v rozpočtu a v případě dodatečných prací nebo materiálů, které nejsou uvedeny v rozpočtu, bude cena těchto položek stanovena dle následujícího vzorce: příslušná cena dle cenové soustavy ÚRS (platné ke dni uzavření Smlouvy x Nabídková cena Zhotovitele ve výběrovém řízení/Předpokládaná hodnota veřejné zakázky. V případě, že některá položka rozpočtu



nebude realizována, bude cena této položky odečtena od celkové ceny díla. V případě dodatečných prací nebo materiálů, které nejsou uvedeny v rozpočtu ani v ÚRS, předloží Zhotovitel Objednateli výpočet změny ceny stanovený na základě cen vypočtených z rozkladu příslušných prací a materiálů a oceněných dle tohoto bodu Smlouvy na konkrétní dílčí položky, které budou zhotovitelem realizovány. Nebude-li možné cenu dodatečných prací a materiálů stanovit ani způsobem dle předchozí věty, bude jejich cena stanovena dle cen v daném místě a čase obvyklých.

- 4.7. Veškeré vícepráce, které Zhotovitel provede nad rozsah předmětu této Smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo projektové dokumentace bez výzvy nebo souhlasu Objednatele, hradí Zhotovitel.
- 4.8. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace Díla.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Cena Díla bude uhrazena Objednatelem po předání a převzetí Díla, na základě konečné faktury se splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo této Smlouvy. Faktura musí být rovněž označena registračním číslem projektu, který Objednatel sdělí Zhotoviteli po doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Přílohou faktury bude Protokol o předání a převzetí díla s rozpočtem provedeného Díla. Faktura musí být doručena na podatelnu Objednatele nebo do datové schránky Objednatele. Bude-li faktura doručena jiným způsobem, nebude považována za doručenu.
- 5.3. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může Objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle Zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
- 5.4. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 5.5. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoli faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. Objednatel je dále oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle Smlouvy.

VI.

Povinnosti smluvních stran, podmínky zhotovování díla

- 6.1. Zhotovitel bude při plnění Díla postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání Smlouvy a jejich příloh, rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, vycházet z pokynů a podkladů předaných mu Objednatelem a z podkladů, které si zajistil vlastní činností, a je povinen zajistit, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.



- 6.2. Pokud si to charakter provedení Díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná povolení a vyjádření je na straně Zhotovitele. Ke splnění dané povinnosti poskytne Objednatel Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
- 6.3. Zhotovitel bude dodržovat veškeré závazné předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a požární ochranu. Dnem předání staveniště Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, a za zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a budou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
- 6.5. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd., používané pro zhotovení a provoz Díla, buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit Objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem Díla podle Smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za jejich poškození odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel je dále po převzetí staveniště a před zahájením vlastních prací na díle povinen na své náklady provést pasportizaci všech pozemků dotčených prováděním Díla a na nich umístěných staveb (včetně komunikací a dočasných staveb) a takto vyhotovenou pasportizaci předat Objednateli nejpozději v den zahájení realizace Díla.
- 6.7. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění Díla existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků.
- 6.8. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 6.9. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli či jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.



- 6.10. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované nebo odsouhlasené Objednatel, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci nebo práce, požadované kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení.
- 6.11. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením jmen a funkcí zástupců projektanta, Zhotovitele a technického dozoru Objednatele.
- 6.12. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, podklady předanými Objednatel a požadavky Objednatele tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace Díla uvede Zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště nese Zhotovitel.
- 6.13. Zhotovitel si zajišťuje na vlastní účet a náklady zřízení a vedení přípojek vody a elektro a dalších energií potřebných pro provoz zařízení staveniště a pro provádění prací a sám hradí náklady na spotřebované energie (na dodávku elektřiny, vodné, stočné apod.).
- 6.14. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo Zhotovitel.
- 6.15. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění Díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré podklady o provádění Díla a seznámit ho se stavem provádění Díla.
- 6.16. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy si:
 - a) všechny nejasné podmínky pro realizaci Díla vyjasnil s Objednatel;
 - b) všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen;
 - c) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil ve Smlouvě.
- 6.17. Zhotovitel je povinen u materiálů a výrobků, které budou použity k provedení Díla a u nichž tak je uvedeno v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, předložit Objednateli doklady prokazující shodu materiálu či výrobku s požadavky Objednatele a popřípadě též vzorek výrobku či materiálu, a to před jejich použitím.
- 6.18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Lhůtu je objednatel oprávněn prodloužit, pokud ji vůči objednateli prodlouží poskytovatel dotace dle pravidel o poskytnutí dotace. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen uchovávanou dokumentaci objednateli poskytnout bez zbytečného odkladu.
- 6.19. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva finanční ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



VII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění Díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na kompletní zhotovené Dílo nad rámec zákonných práv Objednatele z vadného plnění záruky za jakost Díla v délce trvání 5 let, kterou se zaručuje, že si Dílo po dobu trvání záruky při obvyklém použití uchová sjednané vlastnosti, funkce a výkonnost a bude způsobilé ke svému účelu a pokud tomu tak nebude. Při porušení této záruky má Objednatel dle své volby právo na bezplatné odstranění vad nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.
- 7.3. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 7.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad Díla (z titulu odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost díla dle odst. 7.2. této Smlouvy), nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže Zhotovitel nezačne odstraňovat vady ve lhůtě dle věty první či vady neodstraní v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli náklady vynaložené na odstranění vady do 3 dnů ode dne předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik s pojistným limitem minimálně ve výši ceny za Dílo dle odst. 4.1. této Smlouvy, které bude rovněž zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s realizací Díla s pojistným limitem alespoň 5.000.000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu bude krýt alespoň škody vzniklé ve vztahu k vlastní činnosti Zhotovitele na plnění Díla a ve vztahu k činnosti jeho poddodavatelů na plnění Díla, včetně škod způsobených pracovníky těchto subjektů, a to poškození na zdraví nebo smrt jiné osoby (včetně nemajetkové újmy) a ztráty, poškození nebo škody na majetku jiné osoby (včetně následných a čistých finančních škod).
- 7.7. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle odst. 7.6. této Smlouvy a prokázat Objednateli její platnost.

VIII.

Vedení stavebního deníku

- 8.1. Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. Oprávnění psát do deníku mají jen pověřeni zástupci Objednatele a Zhotovitele.
- 8.2. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi. Do stavebního deníku se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Stavební deník je veden do dne odstranění vad a nedodělků.



- 8.3. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem ve stavebním deníku souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 8.4. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

IX.

Kontrola provádění Díla

- 9.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění Díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této Smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést Zhotovitel.
- 9.2. Objednatel oznámí Zhotoviteli jména osob pověřených kontrolou práce Zhotovitele a převzetím dokončeného Díla písemně předem, nebo zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
- 9.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen nejméně 3 dny před zakrytím těchto prací prokazatelně vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je Zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Výzva musí být učiněna e-mailem na adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Objednatele. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 9.4. Nedostaví-li se zástupce Objednatele v termínu dle odst. 9.3. této Smlouvy k provedení kontroly, je Zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti Objednatele. Pokud Objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady na odkrytí Zhotovitel.
- 9.5. Jestliže Objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce Zhotovitele do provedení nápravy.

X.

Předání Díla

- 10.1. Povinnost Zhotovitele provést řádně Dílo je splněna dnem, kdy je dokončené Dílo včetně příslušných dokladů předáno Objednateli. K předání Díla bude realizováno předávací řízení. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést Dílo bude osvědčeno Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami. Zhotovitel vyzve pracovníka Objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 3 dny před plánovaným dnem předávacího řízení.
- 10.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převezme. Nedokončené Dílo nebo Dílo s vadami a nedodělků není Objednatel povinen převzít.
- 10.3. Zhotovitel je povinen k předávacímu řízení připravit a Objednateli spolu s Dílem předat:
 - prohlášení o shodě, certifikáty k použitým materiálům a výrobkům;
 - doklady o provedení likvidace odpadů v souladu se závaznými právními předpisy;



- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení;
 - stavební deník, zaměření skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků;
 - fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb (stav před, průběh, dokončení), v digitální formátu - JPG, min rozlišení delší strany 5000px, ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu);
- 10.4. Doklady musí být předloženy v originálu a 2 kopiích, opatřeny identifikačními údaji a soupisem těchto dokladů.
- 10.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí díla Objednatel.
- 10.6. Nedojde-li k předání a převzetí Díla z důvodů na straně Zhotovitele a přijímací řízení bude nutné z tohoto důvodu opakovat, nese náklady na opakování přijímacího řízení Zhotovitel.

XI.

Vyklizení staveniště

- 11.1. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů po předání Díla a odstranění všech vad a nedodělků.

XII.

Vlastnické právo

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

XIII.

Smluvní pokuty

- 13.1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu dle odst. 2.1. této Smlouvy nebo v případě prodlení s provedením jednotlivého dílčího plnění, pokud je Dílo rozděleno na dílčí plnění, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavby do 3 dnů od termínu zahájení realizace Díla dle odst. 2.1. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 13.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle odst. 11.1. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení nebo v průběhu záruční doby je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.



- 13.5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník dle čl. VIII. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutou ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 13.6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění dle odst. 7.6. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den, ve kterém nebude mít Zhotovitel sjednáno platné pojištění dle podmínek odst. 7.6. této Smlouvy.
- 13.7. V případě porušení závazných předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 13.8. V případě neumožnění vykonání práva Objednatele provést kontrolu nakládání Zhotovitele s odpady dle odst. 16.5. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý případ porušení.
- 13.9. V případě prodloužení Zhotovitele předložit Objednateli doklady uvedené v odst. 16.6. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodloužení.
- 13.10. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se Zhotovitel zavázal v této Smlouvě.
- 13.11. V případě prodloužení Objednatele s úhradou ceny díla či její části dle čl. IV. této Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodloužení.
- 13.12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

XIV. Vyšší moc

- 14.1. S výjimkou závazku Objednatele provést úhradu plateb v rámci této Smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti Zhotovitele nebo Objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které Zhotovitel nebo Objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpoury nebo sabotáže nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou Smluvní strany zabránit. Za vyšší moc není považována pandemie COVID 19 a opatření s ní související.
- 14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této Smlouvy pro každou ze Smluvních stran.



XV.

Odstoupení od smlouvy

- 15.1. V případě více jak desetidenního prodlení Zhotovitele se splněním termínu pro provedení Díla dle odst. 2.1. této Smlouvy, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že Zhotovitel z důvodů na své straně Dílo nedokončí a nepředá ve sjednaném termínu, může Objednatel od této Smlouvy odstoupit.
- 15.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl Objednatelem vyzván.
- 15.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud Zhotovitel nemá uzavřeno pojištění dle odst. 7.6. této Smlouvy nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl Objednatelem vyzván.
- 15.4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě jeho zjištění, že Zhotovitel opakovaně nakládá s odpady v rozporu s právními předpisy nebo ustanoveními této Smlouvy.
- 15.5. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy Zhotovitelem je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré náklady spojené s administrací nového zadávacího řízení. V případě, že z důvodu porušení podmínek stanovených touto Smlouvou Zhotovitelem dojde ke krácení dotačních prostředků, ze kterých měla být alespoň částečně hrazena cena Díla dle této Smlouvy, nebo k nemožnosti využít dotační prostředky, které by jinak bylo možné využít, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit částku, o kterou došlo ke krácení dotačních prostředků nebo částku odpovídající dotačním prostředkům, které by jinak bylo možné využít, a to jako ušlý zisk Objednatele.

XVI.

Povinnosti ochrany životního prostředí

- 16.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění Díla bylo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Zhotovitel bude postupovat v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- 16.2. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bude předáno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- 16.3. Pro splnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle tohoto zákona.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů a materiálů z demolic a výkopové zeminy vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich využití, ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech a v souladu s prováděcími předpisy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů a nečistot vzniklých při provádění Díla a jejich dopravu na místa recyklace nebo jiného využití, event. skládku k tomu



určenou zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní riziko, a to v rozsahu právních předpisů upravující nakládání s odpady.

- 16.5. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. V případě takové kontroly bude Smluvními strany vyhotoven protokol o prohlídce stavby. V rámci této kontroly bude Smluvními stranami pořízena fotodokumentace stavebních a demoličních odpadů na staveništi. V rámci takové kontroly bude Zhotovitel povinen předložit i doklady podle následujícího odstavce.
- 16.6. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla přehled o druzích a množství odpadů a materiálů z demolic a výkopové zeminy a doklady potvrzující způsob využití, uložení či likvidace těchto odpadů a materiálů z demolic a výkopové zeminy, zejména:
- dokladem o opětovném použití vybouraných opětovně použitelných stavebních výrobků nebo stavebních prvků, které nejsou stavebním odpadem a byly znovu použity pro tentýž účel, pro který byly původně určeny (např. čestným prohlášením Zhotovitele v případě opětovného použití na stejné stavbě);
 - dokladem o využití získaných vedlejších produktů (např. kopií podepsané písemné smlouvy o předání na další stavbu);
 - kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze které bude patrné, že se jedná o zařízení k materiálovému využití stavebních a demoličních odpadů;
 - dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze kterého bude patrné, že se jedná o zařízení k materiálovému využití stavebních a demoličních odpadů;

Nepředání požadovaných dokladů bude považováno za vadu bránící užívání Díla.

- 16.7. V případě, že součástí Díla jsou následující zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:
- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
 - d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
- 16.8. Ze stavebních prvků a materiálů použitých při realizaci Díla, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
- 16.9. Zhotovitel bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.



XVII. Zvláštní ujednání

- 17.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této Smlouvy.
- 17.2. Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění Zhotovitele, jsou-li tyto třeba k provedení Díla.
- 17.3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Roudnice nad Labem jako orgán územní samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.4. Objednatel prohlašuje, že Město Roudnice nad Labem, pokud postupuje zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, je povinno poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny.
- 17.5. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně této Smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady města Roudnice nad Labem dne 13. 5. 2026, č. usnesení UR-219-9/2026.
- 17.6. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad Labem č. 2/2025, o zadávání zakázek malého rozsahu, bude tato Smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.
- 17.7. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění je Objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru smluv zřízeného dle tohoto zákona.
- 17.8. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude Smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněna na profilu zadavatele. Na profilu zadavatele bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 uvedeného zákona zveřejněna rovněž výše skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení, nedohodly-li se smluvní strany na tom, že Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické verzi a podepsána uznávaným elektronickým podpisem. V takovém případě obdrží obě Smluvní strany její elektronický originál.
- 18.2. Korespondence a platební doklady, které budou Objednateli zasílány Zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy Objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má Objednatel právo vrátit Zhotoviteli.



- 18.3. Pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 18.4. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami, nedohodly-li se Smluvní strany na tom, že Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické verzi a podepsána uznávaným elektronickým podpisem. V takovém případě Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 18.6. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou Smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.

Přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace v elektronické podobě (CD/Flash disk)
2. Oceněný výkaz výměr

V Roudnici nad Labem dne 20. 5. 2026

V Louce u Litvínova, dne 19. 5. 2026

Objednatel
Ing. František Padělek
starosta města

Zhotovitel
Roman Rybáček
EXPONUS Building s.r.o.