

DODATEK Č. 1

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: **Aleš Cikánek**

Sídlo: České Kopisty 104, 411 55 Terezín

IČ: 67234909

DIČ: CZ7507112921

zastoupený: Alešem Cikánkem

bankovní spojení: 215278667/0600, vedený u Moneta Money bank

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 6. 6. 2024 na stavbu
„**Stavební úpravy ulic Farského a Třebízského**“ uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým
se mění tato Smlouva následovně.

ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.

a. Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:

Předmět plnění se upravuje o vícepráce uvedené v příloze č.1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

b. Mění se článek 4.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude navýšena o cenu víceprací dle tohoto Dodatku č. 1, která je podrobně vyčíslena v příloze č. 1 tohoto Dodatku:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 1 zvyšuje o 335.013,42 bez DPH tj. 405,366,24 vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. 4.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **1.829.852,38 Kč.**

Hodnota DPH činí: 384.269,- Kč.

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **2.214.121,38 Kč.**

c. Změna termínu dokončení Díla

Vzhledem k tomu, že změna předmětu plnění spočívající v provedení víceprací dle přílohy č.1 má dopad do termínu dokončení Díla, dohodly se smluvní strany i s ohledem na klimatické podmínky a v souladu s odst. 2.2 Smlouvy na novém termínu pro dokončení Díla, který je nově stanoven do 22.4.2025.

2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 80/2025 dne 26.2.2025.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 – rozšíření PD a oceněný rozpočet

V Roudnici nad Labem dne



Objednatel
Ing. František Padělek
starosta města

V Českých Kopistech dne _____



Zhotovitel
Aleš Cikánek