

## DODATEK Č. 2

(DÁLE JEN „DODATEK“) KE SMLouvĚ O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU  
INVESTORA

ze dne 3. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

**Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: na základě čl. 5 odst. 5 Směrnice č. 2/2022 rady města o zadávání veřejných  
zakázek malého rozsahu [redacted] vedoucím odboru místního hospodářství

Městského úřadu Roudnice nad Labem

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

V technických věcech je oprávněn jednat [redacted]

E-mail: [redacted]

Telefon: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL :

Název: **Pavepro s.r.o.**

Sídlo: V lukách 2887/18, 193 00 – Praha 9

IČ: 093 23 988

DIČ: CZ 09323988

Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka  
C 334442

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 123-2020590297 /0100

Zastoupený: Ing. Janem Sedláčkem, jednatelem

E-mail: [redacted]

Telefon: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

## **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2023 Smlouvu a dne 23.1.2024 dodatek č.1 na výkon technického dozoru investora (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je výkon činnosti technického investora nad úplnou realizací díla (od předání až po kolaudaci stavby) - **„Rekonstrukce uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, U Kapličky a Zahradnická v Roudnici nad Labem“**, podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem.
- 1.2. Podle čl. V Smlouvy se zhotovitel zavázal provádět výkon činnosti dle čl. II. této smlouvy po celou dobu realizace stavby **„Rekonstrukce uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, U Kapličky a Zahradnická v Roudnici nad Labem“**, a to počínaje dnem zahájení realizace stavby, který byl předběžně určen na 2. 10. 2023 až do doby předání stavby, což se očekávalo do 31. 12. 2023, dle dodatku č. 1 do 15.4.2024, pokud však dojde ke kolaudaci později, trvá tato smlouva až do doby vydání pravomocného povolení o užívání stavby. V případě, že průběh realizace díla si vyžádá prodloužení plnění této smlouvy za výše specifikované datum, finanční plnění bude vyřešeno písemným dodatkem ke smlouvě.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že dochází k dalšímu prodloužení dokončení výše specifikované stavby, kdy je předpoklad dokončení stavby do 31.5.2024, tj.o 1,5 měsíce později oproti termínu uvedeném v dodatku č.1 ke Smlouvě, je v souladu s čl. V odst. 1 Smlouvy je nutné ujednat navýšení odměny za činnost technického dozoru investora nad rámec původního předpokládaného trvání Smlouvy uvedeného v čl. V odst. 1 Smlouvy a nad rámec již prodlouženého termínu dodatkem č. 1.

## **2. Cena za činnosti dle Dodatku č. 2**

- 2.1. Za činnosti dle odst. 1.3 tohoto Dodatku č.2 náleží dodavateli odměna nad rámec odměny stanovené v čl. III. Smlouvy ve výši 60.000,- bez DPH, tj. 72.600,- vč. 21% DPH.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v původním a nezměněném znění.
- 3.3. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 2 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel



Pavepro s.r.o.  
Ing. Jan Sedláček, jednatel

Objednatel

V Roudnici nad Labem, dne.....



Město Roudnice nad Labem  
Robert Mann DiS,  
vedoucí odboru místního hospodářství Městského úřadu  
Roudnice nad Labem