

DODATEK Č. 2

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: Kamil Círus

Sídlo: Pohořanská 158, 411 41 Žitenice

IČ: 61362841

DIČ: CZ7405132669

Zapsaný v OR: u Živnostenského úřadu Litoměřice

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 180753535/0300

Zastoupený: Kamil Círus, OSVČ

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 16. 9. 2024 a
dodatkem č.1 ze dne 11.12.2024 na stavbu „Rekonstrukce VO - NPO 2023“. uzavírají tento
Dodatek č. 2, kterým se mění tato Smlouva následovně.**

Při realizaci díla vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 6 tohoto zákona.

a. Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:

Předmět plnění se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu č.2, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.

b. Mění se článek 4.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude ponížena o rozdíl víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku č. 2, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 2 tohoto Dodatku:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 2 snižuje o 2.129,35 bez DPH tj. 2.576,51 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **6.297.275,98 Kč.**

Hodnota DPH činí: 1.322.427,96 Kč.

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **7.619.703,94 Kč.**

2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 189/2025 ze dne 23.4.2025.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 2 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Roudnici nad Labem

V Roudnici nad Labem



Objednatel
Ing. František Padělek
starosta města

Zhotovitel
Kamil Círus