

DODATEK Č. 1

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: **STRIX Chomutov, a.s.**

Sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČ: 27274535

zastoupený: Petrem Sedláčkem, členem představenstva

bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-4942070297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 29. 5. 2024 na stavbu
„**Zřízení železobetonové zdi k akci Statické zajištění stability svahu**“. uzavírají tento
Dodatek č. 1, kterým se mění tato Smlouva následovně.

ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.

a. Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:

Předmět plnění se upravuje o vícepráce uvedené v příloze č.1, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

b. Mění se článek 4.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude navýšena o cenuvíceprací dle tohoto Dodatku č. 1, která je podrobně vyčíslena v příloze č. 1 tohoto Dodatku:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 1 zvyšuje o 58.494,01Kč bez DPH tj. 70.777,75Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. 4.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **781.780,5 Kč.**

Hodnota DPH činí: 164.173,9 Kč.

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **945.954,4 Kč.**

2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 453/2024ze dne 6.11.2024.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis skutečného provedení prací

V Roudnici nad Labem dne _____



Objednatel
Ing. František Padělek
starosta města

V Chomutově dne _____



Zhotovitel
Petr Sedláček
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 037/2024
Stavba: Zřízení betonové zidky - Roudnice nad Labem

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STRIX Chomutov a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: aktualizace 12.4.202

IČ:
DIČ:

IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			723 286,49
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 723 286,49	Výše daně 151 890,16
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			875 176,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:037/2024

Místo:


Zadavatel:

Zhotovitel:STRIX Chomutov a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		723 286,49	875 176,65
037/2024	Zřízení betonové zídky - Roudnice nad Labem	723 286,49	875 176,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:
Zřízení betonové zídky - Roudnice nad Labem

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STRIX Chomutov a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: aktualizace 12.4.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			723 286,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	723 286,49	21,00%	151 890,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	875 176,65

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zřízení betonové zídky - Roudnice nad Labem

Místo: Datum: aktualizace 12.4.2024

Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 723 286,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN6 - Územní vlivy
VRN7 - Provozní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zřízení betonové zídky - Roudnice nad Labem

Místo: Datum: 12.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 723 286,49

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	153271122	Kotvičky pro výztuž betonu do malty hl přes 0,2 do 0,4 m z oceli BSt 500 D přes 10 do 16 mm					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže					
3	K	311351311	Zřízení bednění nosných nadzákladových zdí					
4	K	311351312	Odstranění bednění nosných nadzákladových zdí					
5	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton					
6	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505					
7	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	9.1Agreg	Zřízení a odstranění kotvení pro uchycení pažení stěny					
9	K	9.2Agreg	Začištění pažení stěny po kotvách cementovou maltou					
10	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m					
11	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m za každý den použití					
12	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m					
D 998			Přesun hmot					
13	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN2			Příprava staveniště					
14	K	020001000	Příprava staveniště					
D VRN4			Inženýrská činnost					
15	K	040001000	Inženýrská činnost					
D VRN6			Územní vlivy					
16	K	060001000	Územní vlivy					
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava					
D VRN7			Provozní vlivy					
18	K	070001000	Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení betonové zídky - Roudnice nad Labem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

27274535

DIČ:

CZ27274535

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

SOD

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Zřízení betonové zídky - Roudnice nad Labem**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Zřízení betonové zídky - Roudnice nad Labem**

Místo: Datum: 12.04.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
2	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže

