

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 10. 2021

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Název: Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupený: Ing. Františkem Padělkem, starostou
IČO: 002 64 334
DIČ: CZ00264334
Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Název: HERKUL a.s.
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předsedkyně představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva
Bankovní spojení: 115058333/0300, ČSOB a.s.
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.9.2023 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.1.2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem **„Rekonstrukce uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, U Kapličky a Zahradnická v Roudnici nad Labem“**.
- 1.2. Na základě dohody smluvních strana a v souladu s čl. XVII. odst. 17.7. uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“). Důvodem pro uzavření dodatku je stanovení finálního rozsahu provedených prací na díle a s tím související změna ceny díla.
- 1.3. Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4 a 6 tohoto zákona.

II. Změny smlouvy

2.1. Původní znění článku V. odst. 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Základem ceny za provedení Díla podle této Smlouvy je oceněný výkaz výměr, který je součástí nabídky Zhotovitele, jež tvoří přílohu č.1 Smlouvy a Změnové listy č. 1 – 4, které tvořily přílohu dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

Tímto Dodatkem č. 2 si smluvní strany potvrzují konečný předmět Díla a konečnou fakturovanou cenu Díla, kdy rozdíl v ceně oproti rozpočtu (- 605.517,21 Kč bez DPH) je způsoben skutečným změřeným měrných jednotek materiálu a prací užitých ke zhotovení Díla. Tyto rozdíly jsou patrné ze změnového listu č. 5, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Cena za provedení díla bez DPH činí 6 015 746,59 Kč
(slovy: šest miliónů patnáct tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých padesát devět haléřů)

DPH 1 263 306,78 Kč
(slovy: jedem milión dvě stě šedesát tři tisíc tři sta šest korun českých sedmdesát osm haléřů)

Cena za provedení díla včetně DPH činí: 7 279 053,37 Kč
(slovy: sedm miliónů dvě stě devět tisíc padesát tři tisíc korun českých třicet sedm haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním Díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

2.2. Příloha č. 1 dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy.

2.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě a opatřen zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. Každá ze Smluvních stran obdrží elektronickou podobu dodatku ve formátu pdf.

3.2. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto dodatku byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 253/2025 ze dne 28.5.2025.

- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 2 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha

Příloha č. 1 – Finální zjišťovací protokol ze dne 20.12.2024

Příloha č. 2 Změnový list č. 5

Objednatel:

V Roudnici nad Labem níže uvedeného dne



Ing. František Padělek
starosta města
Roudnice nad Labem

Zhotovitel:

V Obrnicích níže uvedeného dne



Ing. Šárka Bukovská
předsedkyně představenstva
HERKUL a.s.



Bc. Jakub Karel
člen představenstva
HERKUL a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05

Stavba: Změnové listy č.5 - Odečet neprovedených prací

KSO: 822 2

Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ: 2112

Datum: 30.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala veškerý materiál a práce potřebné k dokončení díla. Výkazy výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace „ROUDNICE N. L. - KOMUNIKACE ZAHRADNÍ MĚSTO“. Z jejích příloh byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení stavby.

Cena bez DPH			-605 517,21
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-605 517,21	-127 158,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-732 675,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis: 9.5.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	05		
Stavba:	Změnové listy č.5 - Odečet neprovedených prací		
Místo:	Roudnice nad Labem	Datum:	30.03.2023
Zadavatel:		Projektant:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Zhotovitel:	HERKUL a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-605 517,21	-732 675,83
SO 101a	Ul. Ke Kapličce		
SO 101b	Ul. Zahradnická		
SO 101c	Svislé dopravní značení		
SO 101d	Ul. Boženy Němcové		
SO 101d_1	Západní větev (km 0 - 0,150)		
SO 101d_2	Prostor podél parkoviště (km 0,150 - 0,190)		
SO 101d_3	Východní větev (km 0,190 - KÚ)		
ZL1	Výměna konstrukčních vrstev		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy č.5 - Odečet neprovedených prací

Objekt:

SO 101a - Ul. Ke Kapličce

Místo:

Roudnice nad Labem

Datum:

30.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-231 269,07

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3				CS ÚRS 2023 01
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3				CS ÚRS 2023 01
6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
P Poznámka k položce: vt. likvidace								
7	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2				CS ÚRS 2023 01
P Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč								
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				CS ÚRS 2023 01
9	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				CS ÚRS 2023 01
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				CS ÚRS 2023 01
P Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč								
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3				CS ÚRS 2023 01
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace

26	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
27	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
28	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
29	K	564851012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
30	K	564861013	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2				CS ÚRS 2023 01


D 997 Přesun sutě

85	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t				CS ÚRS 2023 01
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t				CS ÚRS 2023 01
P Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč								
89	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				CS ÚRS 2023 01
90	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t				CS ÚRS 2023 01
91	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				CS ÚRS 2023 01

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

94	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m				CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m				CS ÚRS 2023 01
96	K	460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m				CS ÚRS 2023 01
97	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m				CS ÚRS 2023 01
98	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m				CS ÚRS 2023 01
99	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t				CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy č.5 - Odečet neprovedených prací
Objekt: SO 101b - Ul. Zahradnická

Místo: Roudnice nad Labem
Zadavatel:
Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 30.03.2023
Projektant: Projektce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -79 333,39

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3			9	CS ÚRS 2023 01
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			1	CS ÚRS 2023 01
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			7	CS ÚRS 2023 01
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			9	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč					
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			5	CS ÚRS 2023 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			1	CS ÚRS 2023 01
D		5	Komunikace					
18	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
19	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
20	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
21	K	564851012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2				CS ÚRS 2023 01
D		997	Přesun sutě					
66	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t				CS ÚRS 2023 01
D		M	Práce a dodávky M					
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
69	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m				CS ÚRS 2023 01
70	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m				CS ÚRS 2023 01
71	K	460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m				CS ÚRS 2023 01
72	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m				CS ÚRS 2023 01
73	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m				CS ÚRS 2023 01
74	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t				CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy č.5 - Odečet neprovedených prací
Objekt: SO 101c - Svislé dopravní značení

Místo: Roudnice nad Labem
Zadavatel:
Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 30.03.2023
Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
17	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t				CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ





Stavba: Změnové listy č.5 - Odečet neprovedených prací
Objekt: SO 101d - Ul. Boženy Němcové
Soupis: SO 101d_1 - Západní větev (km 0 - 0,150)

Místo: Roudnice nad Labem
Zadavatel:
Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 30.03.2023
Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -85 316,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV						-85 316,29
3	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3					CS ÚRS 2023 01
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3					CS ÚRS 2023 01
11	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3					CS ÚRS 2023 01
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3					CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč						
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3					CS ÚRS 2023 01
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t					CS ÚRS 2023 01
28	K	564851012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2					CS ÚRS 2023 01
30	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2					CS ÚRS 2023 01
70	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2					CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: třída dle 130/2019 ZAS T1						
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t					CS ÚRS 2023 01
75	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t					CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč						
78	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t					CS ÚRS 2023 01
79	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t					CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: znovuzískaná asfaltová směs musí být zatříděna v souladu s vyhláškou č. 130/2019. Po prokázání že směs neobsahuje nebezpečné látky (dehet) bude stanoveno její další využití, buď jako vedlejší produkt se zatříděním podle této vyhlášky, nebo jako odpadní produkt pro uložení na skládce. Po tomto stanovení bude případně upravena jednotková cena této položky.						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy č.5 - Odečet neprovedených prací
Objekt: SO 101d - Ul. Boženy Němcové
Soupis: SO 101d_2 - Prostor podél parkoviště (km 0,150 - 0,190)

Místo: Roudnice nad Labem Datum: 30.03.2023
Zadavatel: Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -7 177,81

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
47	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t				CS ÚRS 2023 01
D		M	Práce a dodávky M					
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
50	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m				CS ÚRS 2023 01
51	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m				CS ÚRS 2023 01
52	K	460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m				CS ÚRS 2023 01
53	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m				CS ÚRS 2023 01
54	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m				CS ÚRS 2023 01
55	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t				CS ÚRS 2023 01

SOUPIŠ PRACÍ


Stavba: Změnové listy č.5 - Odečet neprovedených prací
Objekt: SO 101d - Ul. Boženy Němcové
Soupis: SO 101d_3 - Východní větev (km 0,190 - KÚ)


Místo: Roudnice nad Labem
Zadavatel:
Zhotovitel: HERKUL a.s.


Datum: 30.03.2023
Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem -89 261,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV	-84 137,79				
1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3		CS ÚRS 2023 01		
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3		CS ÚRS 2023 01		
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		CS ÚRS 2023 01		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		CS ÚRS 2023 01		

P		Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč						
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3		CS ÚRS 2023 01		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		CS ÚRS 2023 01		
25	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2		CS ÚRS 2023 01		
63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		CS ÚRS 2023 01		
65	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m		CS ÚRS 2023 01		
80	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t		CS ÚRS 2023 01		
81	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t		CS ÚRS 2023 01		

P		Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč						
84	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t		CS ÚRS 2023 01		
85	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		CS ÚRS 2023 01		

D M Práce a dodávky M -5 123,70

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	-5 123,70				
88	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m		CS ÚRS 2023 01		
89	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m		CS ÚRS 2023 01		
90	K	460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m		CS ÚRS 2023 01		
91	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m		CS ÚRS 2023 01		
92	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m		CS ÚRS 2023 01		
93	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t		CS ÚRS 2023 01		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy č.5 - Odečet neprovedených prací
Objekt: ZL1 - Výměna konstrukčních vrstev

Místo: Datum: 30.03.2023
Zadavatel: Projektant: Projekce dopravní
Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel: Filip, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-113 115,79	
D HSV Práce a dodávky HSV							-111 115,79	
D 5 Komunikace pozemní							-111 115,79	
4	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2				
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-2 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							-2 000,00	
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus				

Zjišťovací protokol
o provedených stavebních pracích

Sledované období : 12/2024


počet příloh:

Zhotovitel:	HERKUL a.s., a.s.
IČO:	25004638
Název a sídlo:	Průmyslová 228, 435 21 - OBRNICE



Objednatel:	Město Roudnice nad Labem
IČO:	IČO: 00264334, DIČ: CZ00264334
Název a sídlo:	Karlovo náměstí 21, 413 01 - ROUDNICE NAD LABEM
Smlouva o dílo č.:	230418011

Stavba	
Název stavby:	Rekonstrukce ul. prostoru v ul. Boženy Němcové, U Kapličky a Zahradnická
Název faktur. celku:	
Místo stavby:	
Evidenční číslo:	018-0-23

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
SO 101A - Ul. Ke Kapličce					
SO 101B - Ul. Zahradnická					
SO 101C - Svislé dopravní značení					
SO 101D - Ul. Boženy Němcové					
01 - Změnové listy					
02 - Změnové listy					
03 - Změnové listy					
04 - Změnové listy					
Stavební práce - dokončené měrné jednotky					
Základ pro DPH základní (21,000 %)					
DPH 21,000 %					
Celkem základ pro DPH					
DPH					
Celkem s DPH	8 011 729,20	1 713 450,35	5 565 603,02	7 279 053,37	732 675,83

Pro účely daňové se posuzuje a datum uskutečnění zdanitelného plnění je: 20.12.2024

ZHOTOVITEL		OBJEDNATEL	
Jméno:		Jméno:	
Datum: 20.12.2024	Podpis:	Datum: 20.12.2024	Podpis: