

# DODATEK Č. 1

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 9. 4. 2026 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

## Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.  
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

## Kamil Círus

Sídlo: Pohořanska 158, 411 41 Žitenice

IČ: 61362841

DIČ:

bankovní spojení: ČSOB, č.ú.

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 9. 4. 2026 na stavbu „**Rekonstrukci VO v ulici Jeronýmova**“, uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění tato Smlouva následovně.

## 1. ZMĚNA SMLOUVY

1.1 Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba změny termínu dokončení díla.

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 2.1. následovně:

*„Zahájení realizace Díla: 1. 6. 2026*

*Kompletní provedení Díla do: 14. 8. 2026“*

1.3 Tyto skutečnosti nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah změny termínu dokončení díla nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, posuzováno analogicky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení, nedohodly-li se smluvní strany na tom, že Dodatek je

vyhotoven pouze v elektronické verzi a podepsána uznávaným elektronickým podpisem. V takovém případě obdrží obě Smluvní strany její elektronický originál.

- 2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami, nedohodly-li se Smluvní strany na tom, že Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické verzi a podepsán uznávaným elektronickým podpisem. V takovém případě Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1, a to oběma smluvními stranami. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.
- 2.4 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. UR-218-9/26 dne 13. 5. 2026.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.
- 2.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Roudnici nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Žitenicích dne \_\_\_\_\_



---

**Objednatel**  
**Město Roudnice nad Labem**  
Ing. František Padělek  
starosta města

**Zhotovitel**  
Kamil Círus

