



## DODATEK Č.2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202400345

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

#### OBJEDNATEL:

Název: **Město Roudnice nad Labem**  
IČ: 00264334  
DIČ: CZ00264334  
Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem  
zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou  
bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka  
(dále jen „**objednatel**“)

#### ZHOTOVITEL:

Název: ŠKOLTECH INTERIÉRY s.r.o.  
Sídlo: Na Strání 677, 735 14 Orlová  
IČ: 06803806  
DIČ: CZ06803806  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 73352  
zastoupený: Vojtěchem Havlíkem, jednatelem  
bankovní spojení: Fio banka a.s., 2901376784/2010  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 1. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202400345 na základě výsledku výběrového řízení (veřejná zakázka malého rozsahu) na zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup nábytku do odborných učeben na Základní škole Roudnice nad Labem, Jungmannova 660“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se domluvily, že v oceněném rozpočtu uvedená položka č. 25 – Nástavec bude vyjmuta z předmětu plnění. Tato položka měla být součástí položky celoplastové mycí centrum se zádovou deskou, která však byla z předmětu plnění vyjmuta ještě před zahájením výběrového řízení, a tedy před uzavřením smlouvy. V souladu s odst. 3.5 Smlouvy bude výsledná cena díla ponížena o cenu této položky uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy, tedy o 5.900,- Kč bez DPH, tj. 7.139,- Kč včetně DPH. V souladu s odst. 3.6 Smlouvy smluvní strany stvrzují tuto změnu předmětu plnění a změnu ceny tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu plnění v podobě vypuštění položky č. 25 Nástavec z přílohy č. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla v odst. 3.1. Smlouvy tak, že tento odstavec nově zní:
  - 3.1. Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v oceněném výkazu výměr a tvoří přílohu č. 1 této



smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla bez DPH činí	1 706 643 Kč
(slovy: jeden milion sedm set šest tisíc šest set čtyřicet tři korun českých)	
Hodnota DPH činí	358 395Kč
(slovy: tři sta padesát osm tisíc tři sta devadesát pět korun českých).	
Cena za provedení díla včetně DPH činí	2 065 038 Kč
(slovy: dva miliony šedesát pět tisíc třicet osm korun českých).	

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v původním a nezměněném znění.
- 3.2 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 164/2025 ze dne 26.3.2025.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že obsah Dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany konstatují, že obsahem tohoto dodatku se řídily již před jeho účinností, tj. Dílo bylo předáno bez položky č. 25.
- 3.6 Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Objednatel**

Dne \_\_\_\_\_



**Město Roudnice nad Labem**  
Ing. František Padělek  
starosta

#### **Zhotovitel**

Dne \_\_\_\_\_



**SKOLTECH INTERIERY s.r.o.**  
Vojtěch Havlík  
jednatel